

### **Innkalling til felles kontrollutvalsmøte**

Utval: Vågsøy og Flora kontrollutval  
Møtestad: Vågsøy kommune, møterom Einevarden  
Dato: 11.12.2018  
Tid: kl 13.00. Møtet startar med lunsj.

**Flora:** Flora kontrollutval reiser samla med båt frå Florø kl 11.30. Retur kl 15.50.  
Sekretariatet ordnar med billetter til utvalsmedlemene og revisor.

#### **Sakliste**

- 1) Val av møteleiar
- 2) Godkjenning av innkalling og sakliste
- 3) Referatsaker
  - a. Prosjektplan kap 5 - Gjennomføring og framdrift (frå nettsida 3.12.18)
  - b. Milepælsplan (status pr 3.12.18)
- 4) Informasjon frå prosjektrådmann Terje Heggheim eller andre frå prosjektorganisasjonen
  - a. Status i samanslåingsarbeidet pr. i dag
  - b. Eigarskap – korleis arbeider fellesnemnda med dette?
  - c. Arbeidet i fellesnemnda framover
- 5) Val av revisor - informasjon
- 6) Val av sekretariat - informasjon
- 7) Vidare opplegg/møtedato 2019

Med helsing  
Vest Kontroll

SEKOM-sekretariat

Jostein Støylen  
Dagleg leiar

Arnar Helgheim  
Dagleg leiar

## 5.0 Gjennomføring og framdrift

- [5.1 Overordna framdrift for prosjektet](#)
- [5.2 Politiske prosjekt](#)
- [5.3 Samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon](#)
- [5.4.1 Administrative prosjekt - Temagruppe 1 - administrasjon og leing](#)
- [5.4.2 Temagruppene 2 - 12](#)

### 5.1 Overordna framdrift for prosjektet

Hending	2017		2018				2019			
	Fase 1		Fase 2				Fase 3		Fase 4	
	k3	k4	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
Tilsette prosjektrådmann	■	■								
Utarbeide og vedta prosjektplan	■	■								
Etablere prosjektorganisasjon	■	■								
Utgjeie og vedtak politisk struktur			■	■	■					
Utgjeie og vedta overordna administrativ struktur			■	■	■	■	■	■		
Tilsette toppleiargruppe og andre sentrale stillingar.			■	■	■	■	■	■		
Produksjon og leveranse av forhold som må på plass			■	■	■	■	■	■		
Siste førebuingar til samanslåing									■	■
Kommuneval og kontinuering av nytt kommunestyre									■	■

### 5.2 Politiske prosjekt

Hending	2018				2019			
	Fase 2				Fase 3		Fase 4	
	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
Arbeid med og ferdigstilling av politisk organisering og Val 19	■	30.04						
Arbeid med og ferdigstilling av næringsutvikling, næringssselskap, hamn, KF og eigarskap.				■	■	30.06		
Arbeid med felles kultur, identitet og symbol.		■	■	■	■	■	■	■

### 5.3 Samhandlingsprosjekt mellom politikk og administrasjon

Hending	2018				2019			
	Fase 2			Fase 3		Fase 4		
	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
Arbeid med kommuneplanen sin samfunnsdel								
Arbeid med og arbeidsgjevpolitik								
Arbeid med og ferdigstilling av interkommunale samarbeid						30.06		

### 5.4.1 Administrative prosjekt - Temagruppe 1 - administrasjon og leing

Hending	2018				2019			
	Fase 2			Fase 3		Fase 4		
	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
Kartlegging av dagens situasjon jmf punkt 1 i mandat	15.02							
Utarbeide grunnlagsdokument jmf punkt 2 i mandat.		30.03						
Utarbeide organisasjonsplan jmf punkt 3 i mandatet.		30.04						
Utarbeide nødvendige styringsdokument jmf tiltaksplan som kom fram av kartlegging jmf punkt 1 i mandatet.						30.06		

### 5.4.2 Temagruppene 2 - 12

Hending	2018				2019			
	Fase 2			Fase 3		Fase 4		
	k1	k2	k3	k4	k1	k2	k3	k4
Kartlegging av dagens situasjon jmf punkt 1 i mandat	30.03							
Utarbeide grunnlagsdokument jmf punkt 2 i mandat.		30.05						
Utarbeide organisasjonsplan jmf punkt 3 i mandatet.			30.09					
Utarbeide nødvendige styringsdokument jmf tiltaksplan som kom fram av kartlegginga jmf punkt 1 i mandatet.						30.06		

Postet av [Henrik Ulriksen](#)

Publisert 03. januar 2018 | Oppdatert 03. januar 2018













