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ØRSTA KOMMUNE 

Tilleggsinnkalling 

Utval: Kontrollutvalet 
Møtestad: Hjørundfjord eller Vartdalsfjord 
Dato 07.06.2022 
Tid kl 08.30 

Møtet er ope for publikum, bortsett frå når det eventuelt skal behandlast saker som er 
unnatekne offentleg innsyn. 

Saksdokumenta er publiserte på www.orsta.kommune.no. 

Sakliste 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaksnr. 
PS 18/22 Byggerekneskap Ørstahallen/Fleirbrukshallen 22/2936 

Ørsta, 03.06.2022 

Sven Castberg 

http://www.orsta.kommune.no/
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Vår referanse: 22/2936 22/11465 

Saksbehandlar: Jorunn Sandal 

ØRSTA KOMMUNE 

Dato: 03.06.2022 

Saksframlegg 

Saksnr. Utval Møtedato 
18/22 Kontrollutvalet 07.06.2022 

Byggerekneskap Ørstahallen/Fleirbrukshallen 

Dagleg leiar si tilråding: 
Kontrollutvalet gir slik uttale til kommunestyret: 
1. Kontrollutvalet viser til uttale frå revisor datert 26.04.2022, vedkomande 
byggerekneskap Ørstahallen/Fleirbrukshallen – bygging med tilhøyrande underprosjekt, 
med hovudprosjekt 501501. 
2. Kontrollutvalet meiner at byggerekneskapen for Ørstahallen/Fleirbrukshallen, med ein 
total byggekostand på kr 198 994 601 inkl. mva., kan godkjennast, med atterhald om at det 
ikkje framkjem vesentlige tilleggsopplysningar eller endringar når det endelege 
saksframlegget ligg føre. 
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Vedlegg: 
01 Revisjonsuttale - byggerekneskap Fleirbrukshall 
02 Byggerekneskapsamanstilling Fleirbrukshall - alle prosjekt 
03 ØRSTAHALLEN Sluttrapport REV II Saksframstilling frå komm.dir. til formannskap og 
kommunestyre 
04 Sluttoppstilling_rekneskap for prosjekt Ørstahallen 01.06.2022 
05 K Sak 093-14 
06 K Sak 062-15 Vedtak bygging fleirbrukshall Mosflata 11.06.15 
07 K Sak 028-16 
08 K Sak 097-16 
09 K Sak 033-17 Vedtak bygging fleirbrukshall ved Ørsta stadion 27.04.17 
10 K Sak 098-17 
11 K Sak 038-18 rebudsjettering frå 2017 til 2018 
12 K Sak 038-18 
13 K Sak 084-18 
14 K Sak 109-18 
15 K Sak 144-21 Politisk behandling etter forhandlingar mellom ØIL og Ørsta kommune om 
tap av klubbhus 

Saksopplysningar: 
Kontrollutvalet skal uttale seg før byggerekneskapen blir behandla i formannskapet og 
kommunestyret. 

- Den totale byggekostnaden er på kr 194 994 601 inkl. mva. Dette inkluderer også dei 
fire underprosjekta; 501718, 501917, 501904 og 321901. Prosjektperioden har vore 
frå 2015-2021. 

- Prosjektet er finansiert i samsvar med ei rekkje budsjettvedtak. Desse går fram av 
revisor sin uttale. 

- I revisoruttalen går det fram at det er eit meirforbruk på kr 1 157 601 i prosjekta i høve 
til budsjettet. Det går fram av saksutgreiinga frå administrasjonen at det var unytta 
midlar kr 2 342 399. Dette har samanheng med at det er motteke tilskot frå andre på 
3,5 mill. (Ørsta Idrettspark AS) .Det går vidare fram at Ørsta Idrettspark AS har 
gjennomfør tilleggsbestillingar på kr 4 622 865 som inngår i prosjektkostnaden. 

- Revisor har gjort ein avgrensa revisjon. 

Vurdering og konklusjon: 
Byggerekneskapen kan godkjennast. 

Vest kontroll 
Jostein Støylen 
dagleg leiar 
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